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09.04.2018 на объекте капитального строительства «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы». 2 этап. Реконструкция Гидроузла Белоомут (подэтап 4)» произошла авария, связанная с разрушением шпунтовой стенки котлована второй очереди строительства и интенсивным заполнением частично подготовленной для возведения бетонных конструкций строительной площадки, с причинением вреда.
27.09.2018 по результатам работы технической комиссии, созданной приказом Центрального управления Ростехнадзора, был выявлен ряд нарушений требований проектной документации  (изменение утвержденных конструктивных решений и графика производства работ), а также нормативных правовых актов в области градостроительства, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, экологии и иных областях. 
В качестве основной причины многочисленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности, которые, в том числе, привели к аварии, техническая комиссия выделяет неудовлетворительный уровень организации контроля за  проведением строительно-монтажных работ при реконструкции гидроузла Белоомут со стороны застройщика и  генерального подрядчика.

